

Комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию
в средней школе №2 центра образования
естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»

УТВЕРЖДАЮ
Директор средней школы №2
Г.А. Тихомирова



№	Мероприятия	Ответственный	Результат	Сроки выполнения
1	Назначение на уровне ОО куратора, ответственного за создание и функционирование центра «Точка роста»	Директор средней школы №2	Издан приказ	Не позднее 26.02.2021 г.
2	Разработка и утверждение на уровне ОО приказов по созданию и функционированию центра «Точка роста»: -приказ о создании центра «Точка роста»; - об утверждении Положения о Центре «Точка роста»;	Директор средней школы №2	Издан приказ	Не позднее 01.04.2021
3	Создание на официальном сайте ОО страницы «Точка роста»: информация об образовательных программах, оборудовании, плане работы, педагогическом коллективе, режиме занятий, проводимых мероприятиях и др.	Директор средней школы №2	Издан приказ, Страница на сайте.	Не позднее 01.04.2021 г.
4	Внесение изменений в ООП, рабочие программы педагогов по предметам «Химия», «Физика», «Биология», план и модули внеурочной деятельности естественнонаучного цикла, программы, модули дополнительных общеразвивающих программ;	Директор средней школы №2	Издан приказ. Разработаны рабочие программы по предметам.	Не позднее 20.08.2021 г.
5	Сформирован и согласован инфраструктурный лист	Муниципальный координатор	Издан приказ	Согласно отдельному графику
6	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания центров «Точка роста»	Единый заказчик	Извещение о проведении закупок	Не позднее 01.04.2021 г
7	Разработка проекта зонирования центра	Директор	Проект	Не позднее

	«Точка роста»	средней школы №2, руководитель Центра	зонирования	01.04.2021 г
8	Проведены необходимые ремонтные работы в помещениях центра «Точка роста»	Директор средней школы №2	Подписаны акты выполненных работ	Не позднее 25.08.2021 г.
9	Проведено брендирование помещений центра «Точка роста»	Директор средней школы №2	Помещения соответствуют требованиям к внешнему оформлению	Не позднее 25.08.2021 г.
10	Начало работы центра «Точка роста»	Директор средней школы №2	Торжественное открытие центров «Точка роста»	01.09.2021 г.
11	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	Муниципальный координатор	Отчёт региональному оператору по итогам мониторинга	01.10.2021 и далее ежеквартально в течение 2-х лет